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关于加强工程建设项目重要环节监管工作的

实施意见

各中小学、幼儿园，各直属单位：

为进一步做好全区中小学、幼儿园基本建设与管理工作，加强建设项目重要环节的监督管理，规范项目实施程序，严格控制建设成本，保证工程建设质量，提高建设资金使用效益，根据建设工程有关法律法规及相关财务管理规定，结合教育系统实际情况，提出如下意见：
一、实施范围

本意见所称基本建设是指全区公办中小学、幼儿园、直属单位财政资金投入、单独立项、公开招标项目，包括基础设施建设项目、校舍建设项目等。
二、重要环节内容

（一）工程建设第三方中介机构的选取工作。包括招标代理、跟踪审计、项目审计。
（二）工程建设合同签订工作。
（三）工程建设资金使用工作。
三、具体实施办法

（一）履行备案审批程序
工程建设第三方中介机构选取工作：按规定在南京市公共资源中心平台发布信息，开展选取工作。由项目建设单位填报《高淳区教育局建设项目第三方中介服务机构选定工作报备表》，报教育局审批备案。明确选取时间、选取办法，到教育局统一办理抽取工作。
工程建设合同签订工作：项目立项单位为项目第一责任主体，负责项目签订工作。合同签订前项目建设单位按规定填报《高淳区教育局工程建设项目合同审批表》，报教育局审批备案。审批备案工作完成后，建设单位方可办理合同签订手续。
工程建设资金使用工作：严格执行相关财务管理规定，由项目建设单位填报《高淳区教育局工程建设项目资金申请报批表》，报教育局审批备案。审批备案工作完成后，根据资金存量情况，办理资金拨付工作。后期资金使用由建设单位按财务管理制度及合同约定做好资金支付工作。
（二）明确监管职责

项目建设单位为项目建设安全、质量、进度、造价、资金管理等工作的第一责任单位。应该严格按程序要求做好各项审批、备案工作。加强项目建设过程管理，确保工程按程序要求办理相关建设手续，按规定标准完成项目建设。
规划建设科按要求做好项目建设指导、服务以及监管工作，配合做好各种报批程序的审核、备案工作。对不符合程序规定的工作要严格加以制止，不予办理审核、备案手续。
财务科按要求做好项目资金使用监管工作，审核建设单位建设资金需求申报工作，监督建设单位按规定做好项目资金支付工作。在建设单位完成建设资金需求审批工作后，及时办理资金拨付工作。资金需求报批程序不到位不得办理资金拨付工作。
本意见自下发之日实施。请涉及项目建设单位严格遵照执行；对不按规定执行，造成严重后果的，将依法依规进行调查处理，依法追究相关责任单位或人员的责任。
附件1. 《高淳区教育局建设项目第三方中介服务机构选定工作报备表》
附件2. 《高淳区教育局工程建设项目合同审批表》
附件3. 《高淳区教育局工程建设项目资金申请报批表》
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